

## CRONOGRAMA DE LA 1ERA RONDA PETROLERA DE REPÚBLICA DOMINICANA

<https://roundsdr.gob.do/>

	Fecha de inicio	Fecha de finalizacion	Tiempo
<b>Etapa de Lanzamiento</b>			
Roadshow	10/7/2019	10/7/2019	1 día
<b>Etapa de Calificación</b>			
Calificación de empresas	10/7/2019	11/10/2019	14 semanas
Estudio de Documentos	15/07/2019	1/11/2019	16 semanas
Publicación de compañías calificadas	8/11/2019	8/11/2019	1 día
<b>Proceso Competitivo</b>			
Preguntas al proceso y documentos	10/7/2019	15/11/2019	19 semanas
Observaciones a los bloques	10/7/2019	13/09/2019	10 semanas
Version final de bloques	21/10/2019	21/10/2019	1 día
Respuestas y ajustes de MEM	22/07/2019	22/11/2019	18 semanas
Preparación de ofertas	10/7/2019	22/11/2019	20 semanas
Ronda de Licitación	27/11/2019	27/11/2019	1 día
Preparación de documentos para firma	27/11/2019	17/01/2020	8 semanas
Firma de contrato	27/11/2019	17/01/2020	8 semanas



DOMINICAN  
REPUBLIC  
LICENSING ROUND



MINISTERIO  
DE ENERGÍA Y MINAS